



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO SENZA PRENOTAZIONE DELLA SPESA - AREA 2 SERVIZIO TECNICO - PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: PROROGA SCADENZA DEL TERMINE CONTRATTUALE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA P.ED 951 IN C.C. RONCONE", RIENTRANTE NEL PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3 'PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE', FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.

Codice CUP: G29I21000040006
Codice CIG: A02B0A9DB2

03/09/2025
N. 106/2025

IL FUNZIONARIO DELEGATO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la determina 136/2023 dd. 27/12/2023 che dispone tra l'altro:

1. *Di approvare le risultanze di gara di cui alla lettera prot. 12993 di data 20/12/2023 con la quale il Consorzio dei Comuni Trentini comunicava l'esito della procedura ai sensi dell'art. 90, co. 1, del D.Lgs. 36/2023, provvedendo all'aggiudicazione dei lavori, a seguito di gara telematica ad invito, con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l.p. n. 2 del 2020, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 30, comma 5bis della L.p. 26/1993, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40 della L.P. n. 26/1993 e dell'art. 63 del regolamento di attuazione lavori pubblici, svolta sulla piattaforma provinciale SAP-SRM per i lavori relativi alla "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA P.ED 951 IN C.C. RONCONE", RIENTRANTE NEL PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3 'PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE', FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU".*
2. *Di disporre l'efficacia dell'aggiudicazione alla PRETTI & SCALFI SPA – P.IVA 00106770225, con un ribasso del 3,321% (trevirgolatrecentoventunopercento), per un importo totale di contratto pari a Euro 2.287.072,73.= comprensivo degli oneri per la sicurezza come risulta dal verbale di apertura delle buste.*

Vista la determina 047/2024 dd. 20/06/2024 che dispone tra l'altro:

3. *Di impegnare la cifra totale di Euro 2.515.780,00, al capitolo 04022.02.2044 "PNRR M4C1 -*

1.3 MIN.ISTRUZIONE - PIANO PALESTRE CUP G29I21000040006 - Palestra scolastica Istituto A. Prandini” finanziato per complessivi euro 3.260.000,00 di cui Euro 1.250.000,00.= a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 (capitolo 40200.01.4333), Euro 125.000,00 con contributo Fondo Opere Indifferibili (capitolo 40200.01.4353), Euro 100.000,00.= con canoni aggiuntivi (capitolo 40200.01.4347), Euro 250.000,00 con avanzo destinato agli investimenti ed Euro 1.535.000,00 con avanzo d’amministrazione disponibile.

Vista l’istanza di proroga della scadenza del termine contrattuale lavori di RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA P.ED 951 IN C.C. RONCONE”, RIENTRANTE NEL PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3 'PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE', FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU”, prevista per il 18/09/2025, prot. 9032 dd. 02/09/2025 inviata dalla IMPRESA EDILE PRETTI & SCALFI SPA – P.IVA 00106770225.

Visto il parere favorevole alla concessione della proroga emesso dalla D.L. Arch. Federica Paoli della proroga ai sensi e per gli effetti dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, dd. 03/09/2025.

Visto l’Art. 15, del Capitolato di Speciale di Appalto – norme amministrative.

Rilevata la propria competenza all’adozione della presente determinazione in funzione della nomina di funzionario tecnico, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sella Giudicarie inquadrato nella Categoria D Livello base, nelle funzioni di responsabile della gestione dei compiti spettanti all’Area 2 dell’organizzazione amministrativa del Comune, nella materia dei lavori pubblici e manutenzioni agli immobili. Art. 60, comma 8, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2. Prot. 13773 dd. 16/12/2022;

Rilevato che l’art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decreto legislativo che contiene molte disposizioni in materia di contabilità che si applicano ora ai Comuni della Provincia di Trento a seguito del rinvio operato al Capo II della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, stabilisce che la gestione di spesa avviene appunto attraverso atti dei responsabili dei servizi in base ad atti denominati determinazioni con i quali disposte le spese ed assunte le relative obbligazioni si impegna la spesa;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dd. 15.03.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, riguardante: “Art. 170 e 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2024, 2024 e 2025 e relativi allegati.”

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 dd. 28.03.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, riguardante: “Adozione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2024-2025 ai fini dell’art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.” e ss.mm.

Dato atto che sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 185, comma 1, del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2. il funzionario responsabile lavori pubblici dell’area 2 – Servizio tecnico Patrimonio e Attività produttive, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Vista la L.P. 10/09/1993 n. 26 e ss.mm. e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.G.P. 30/09/1994, n. 12-10/Leg. nonché la L.P. 09/03/2016, n. 2, la L.P. 23/1990 e s.m. e la Legge Provinciale 23 marzo 2020 n. 2 e s.m.

Visti il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e il Decreto legislativo 19/04/2017 n. 56.

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il DL 34/2020 convertito con la legge 77/2020.

Vista la L.P. 3/2020.

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare, per quanto in premessa, la ditta PRETTI & SCALFI SPA – P.IVA 00106770225 appaltatrice dei lavori, per l'istanza pervenuta con prot. 9032 dd. 02/09/2025, relativa la proroga scadenza del termine contrattuale di 60gg con termine lavori il giorno 17/11/2025.
2. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, al fatto che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:

A. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104/codice del processo amministrativo. (*)

C. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. (*)

(*) I ricorsi b) e c) sono tra loro alternativi.

Si fa presente in ogni caso che per quanto riguarda gli aspetti della presente deliberazione che rientrano nelle procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture, in luogo dei ricorsi (straordinario o giurisdizionale) sopramenzionati è ammesso soltanto ricorso al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, con decorrenza secondo i casi ivi indicati.

*IL FUNZIONARIO RESPONSABILE LAVORI PUBBLICHE
MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI DELL'AREA 2*

arch. Stefano Libardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005; in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.