

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Provincia di Trento

22.08.2016

N. PROTOCOLLO 6819/I

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE

N. 62/2016

OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA ZONA LAGO DALLA STRADA STATALE 237 E DEI NUOVI PARCHEGGI.
APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PRIMA PERIZIA DI VARIANTE UNITAMENTE AL VERBALE DEI NUOVI PREZZI CONCORDATI N. 1 E AFFIDAMENTO DELLE MAGGIORI LAVORAZIONI ALL'IMPRESA APPALTATRICE WALEC S.R.L. MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITO ATTO DI SOTTOMISSIONE.

CODICE UNIVOCO UFFICIO UF2795

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

RESPONSABILE DELL'AREA 2 – SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visti gli elaborati di progetto relativi alla prima perizia di variante riguardante LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA ZONA LAGO DALLA STRADA STATALE 237 E DEI NUOVI PARCHEGGI, redatti dal tecnico incaricato ing. Carlo Carè, con studio a Sella Giudicarie (Tn), Frazione Breguzzo, Via G. Marconi, 190, iscritto al n. 1067 dell'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, C.F. CRACRL59L10B135L P.IVA 01053340228 carlo.care@ingpec.eu, depositati presso l'ufficio tecnico comunale in data 29.07.2016, protocollo del Comune n. 6220, costituiti da:

1. Verbale di consegna dei lavori
2. Verbale di sospensione dei lavori
3. Relazione tecnica illustrativa
4. Verbale nuovi prezzi concordati n. 1 e atto di sottomissione
5. Analisi prezzi non concordati nel listino P.A.T.
6. Computo metrico di variante
7. Quadro comparativo di variante
8. Quadro economico di variante

Esaminati con attenzione gli elaborati di cui sopra e tra questi la Relazione tecnica illustrativa che evidenzia quanto segue.

La perizia di variante in esame è stata redatta per poter dare regolare esecuzione ai lavori e si è resa necessaria per via:

del rinvenimento durante i lavori di alcuni pozzetti che al momento del sopralluogo non erano visibili in superficie in quanto coperti da uno spesso strato di materiale;

della necessità di miscelare il materiale proveniente dalla scarifica con stabilizzato riciclato per ottenere un più idoneo sottofondo stradale;

della necessità di modificare parzialmente in alcuni tratti la tipologia di pavimentazione (da tipo E a Binder più tappeto di usura) per migliorare la modalità di raccolta delle acque piovane.

L'esecuzione dei nuovi lavori comporta una maggiore spesa di euro 2.299,66 oltre all'IVA, pari al 4,72% dell'importo di contratto.

La perizia di variante non altera in ogni caso l'importo di progetto già autorizzato e impegnato.

Riconosciuta l'utilità e la necessità alla luce degli elaborati tecnici sopra richiamati dei lavori aggiuntivi di cui alla suddetta perizia di variante.

Ritenuto che l'opera in esame non comporti di per sé oneri specifici aggiuntivi e maggiori spese di cui tenere conto ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. n. 267/2000.

Rilevato che l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che contiene disposizioni in materia di contabilità che si applicano ora anche ai Comuni della Provincia di Trento a seguito del rinvio operato al Capo II della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, stabilisce che la gestione di spesa avviene attraverso atti dei responsabili dei servizi in base ad atti denominati determinazioni con i quali disposte le spese ed assunte le relative obbligazioni si impegna la spesa.

Rilevato che tale disciplina si sovrappone anche a quella del regolamento di contabilità del Comune di Bondo (che va disapplicato dove non conforme), con indicazioni comunque esaustive a consentire di operare in concreto.

Vista la deliberazione del commissario straordinario n. 46 dd. 12.04.2016 e ss.mm., riguardante: APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE 2016 E BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018 CON FUNZIONE AUTORIZZATORIA – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO 2016-2017-2018 – SCHEMA DI BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011 CON FUNZIONE CONOSCITIVA – RINVIO DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO, DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto del nuovo Comune di Sella Giudicarie.

Vista la normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm ed il regolamento recante: "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" emanato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.

Vista la propria competenza ad adottare la presente determinazione.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, di cui al D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L. e in particolare l'art. 36 dello stesso,

DETERMINA

1. Per quanto sopra motivato, di approvare a tutti gli effetti la prima perizia di variante riguardante LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA ZONA LAGO DALLA STRADA STATALE 237 E DEI NUOVI PARCHEGGI, costituita dagli elaborati di progetto richiamati in premessa, come redatti dal tecnico incaricato ing. Carlo Carè, depositati

presso l'ufficio tecnico comunale in data 29.07.2016, protocollo del Comune n. 6220, evidenziando una spesa di euro netti 51.048,91 per lavori, di cui euro 360,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 13.951,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

2. Di dare atto che l'esecuzione dei nuovi lavori comporta una maggiore spesa per lavori di euro netti 2.299,66, pari al 4,72% dell'importo di contratto, e che la perizia di variante non altera in ogni caso l'importo di progetto già autorizzato e impegnato.
3. Di approvare il VERBALE DEI NUOVI PREZZI CONCORDATI N. 1 e di affidare le maggiori lavorazioni all'impresa appaltatrice Walec s.r.l. mediante sottoscrizione dell'apposito ATTO DI SOTTOMISSIONE.
4. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
5. Di assicurare pubblicità alla presente determinazione secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 30 giorni, ai sensi del codice del processo amministrativo – D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

RESPONSABILE DELL'AREA 2 – SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dott. Francesco Del Dot



Francesco Del Dot

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comma 7.

Presa visione della determinazione del vicesegretario e della documentazione relativa con la sotto estesa firma appongo il "visto di regolarità contabile".

SELLA GIUDICARIE (TN) 22.08.2016

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO IN ASSENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE.

Dott. Francesco Del Dot



Francesco Del Dot