

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Provincia di Trento

13.07.2016

N. PROTOCOLLO 5684/I

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE

N. 43/2016

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IDENTIFICATA DALLA P.FOND. 3856 IN C.C. RONCONE NEL TRATTO DALLA CHIESA DI SANTO STEFANO AL CIMITERO IN LOC. PAINGO
APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA 1° PERIZIA DI VARIANTE UNITAMENTE AL VERBALE DEI NUOVI PREZZI CONCORDATI N. 1 E AFFIDAMENTO DELLE MAGGIORI LAVORAZIONI ALL'IMPRESA APPALTATRICE MOSCA COSTRUZIONI S.N.C. MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E, PER LA PARTE DEI LAVORI ECCEDENTE IL SESTO QUINTO, MEDIANTE STIPULAZIONE IN ACCORDO CON L'IMPRESA APPALTATRICE DI APPOSITO CONTRATTO AGGIUNTIVO.

CODICE UNIVOCO UFFICIO UF2795

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELL'AREA 2 – SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 dd. 04.07.2016, dichiarata per l'urgenza immediatamente esecutiva:

Per quanto ivi motivato, veniva approvata in linea tecnica la perizia suppletiva e di variante progettuale n. 1 e relative modalità di finanziamento, riguardante i LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IDENTIFICATA DALLA P.FOND. 3856 IN C.C. RONCONE NEL TRATTO DALLA CHIESA DI SANTO STEFANO AL CIMITERO IN LOC. PAINGO, costituita dagli elaborati tecnici e grafici richiamati in premessa, come redatti dal tecnico incaricato geom. Alain Bazzoli, depositati presso l'ufficio tecnico comunale in data 15.06.2016, protocollo del Comune n. 4800 ed evidenzianti una spesa di euro 389.627,73 di cui euro 301.064,33 per lavori (di cui euro 6.534,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e euro 88.563,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Veniva stabilito che il vicesegretario comunale quale responsabile della struttura denominata Area 2 Servizio Tecnico, Patrimonio e Attività Produttive provveda all'approvazione a tutti gli effetti ed all'affidamento delle maggiori lavorazioni all'impresa appaltatrice Mosca Costruzioni s.n.c. mediante sottoscrizione del verbale nuovi prezzi, dell'atto di sottomissione e, per la parte dei lavori eccedente il sesto quinto, mediante stipulazione in accordo con l'impresa appaltatrice di apposito contratto aggiuntivo.

Dato atto che la variante in esame non comporta nessun supero di spesa rispetto all'importo iniziale di progetto già autorizzato e impegnato mentre il nuovo importo netto dei lavori pari a euro 301.064,33 supera invece il 6/5 dell'importo contrattuale originario di euro 217.807,90, più euro 83.256,43.

Rilevato che l'intervento in esame non comporta di per sé oneri specifici aggiuntivi e maggiori spese di cui tenere conto ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. n. 267/2000.

Rilevato che l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che contiene disposizioni in materia di contabilità che si applicano ora anche ai Comuni della Provincia di Trento a seguito del rinvio operato al Capo II della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, stabilisce che la gestione di spesa avviene attraverso atti dei responsabili dei servizi in base ad atti denominati determinazioni con i quali disposte le spese ed assunte le relative obbligazioni si impegna la spesa.

Rilevato che tale disciplina si sovrappone anche a quella del regolamento di contabilità del Comune di Bondo (che va disapplicato dove non conforme), con indicazioni comunque esaustive a consentire di operare in concreto.

Vista la deliberazione del commissario straordinario n. 46 dd. 12.04.2016 e ss.mm., riguardante: APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE 2016 E BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018 CON FUNZIONE AUTORIZZATORIA – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO 2016-2017-2018 – SCHEMA DI BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011 CON FUNZIONE CONOSCITIVA – RINVIO DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO, DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto del nuovo Comune di Sella Giudicarie.

Vista la normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm ed il regolamento recante: "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" emanato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.

Vista la propria competenza ad adottare la presente determinazione.


Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, di cui al D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L. e in particolare l'art. 36 dello stesso,

DETERMINA

1. Per quanto sopra motivato, di approvare a tutti gli effetti la prima perizia di variante riguardante LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IDENTIFICATA DALLA P.FOND. 3856 IN C.C. RONCONE NEL TRATTO DALLA CHIESA DI SANTO STEFANO AL CIMITERO IN LOC. PAINGO, costituita dagli elaborati di progetto richiamati in premessa, come redatti dal tecnico incaricato geom. Alain Bazzoli, depositati presso l'ufficio tecnico comunale in data 15.06.2016, protocollo del Comune n. 4800 ed evidenzianti una spesa di euro 389.627,73 di cui euro 301.064,33 per lavori (di cui euro 6.534,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e euro 88.563,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

2. Di dare atto che la suddetta variante non comporta nessun supero di spesa rispetto all'importo iniziale di progetto già autorizzato e impegnato mentre il nuovo importo netto dei lavori pari a euro 301.064,33 supera invece il 6/5 dell'importo contrattuale originario di euro 217.807,90, più euro 83.256,43.
3. Di approvare il VERBALE DEI NUOVI PREZZI CONCORDATI N. 1 e di affidare le maggiori lavorazioni all'impresa appaltatrice Mosca Costruzioni s.n.c. mediante sottoscrizione dell'ATTO DI SOTTOMISSIONE e per la parte dei lavori eccedente il sesto quinto, mediante stipulazione in accordo con l'impresa appaltatrice di apposito CONTRATTO AGGIUNTIVO.
4. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
5. Di assicurare pubblicità alla presente determinazione secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 30 giorni, ai sensi del codice del processo amministrativo – D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

IL VICESEGREARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELL'AREA 2 – SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dott. Francesco Del Dot

Francesco Del Dot


VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comma 7.

Preso visione della determinazione del vicesegretario e della documentazione relativa con la sotto estesa firma appongo il "visto di regolarità contabile".

SELLA GIUDICARIE (TN) 25.08.2016

IL VICESEGREARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO IN ASSENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Del Dot

Francesco Del Dot
