



**DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI DELL'AREA 2**

**OGGETTO: PRIMA VARIANTE PROGETTUALE ALL' INTERVENTO PNRR - M2C4
INVESTIMENTO 4.2 "INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE
PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA,
COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE
RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO
UMANO" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT
GENERATION EU - CODICE INTERVENTO M2C4 - I4.2_186**

CUP G28B22005220006

CIG: B64F13F099

09/06/2025

N. 066/2025

IL FUNZIONARIO DELEGATO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso quanto disposto con determina 063/2025 dd. 03/06/2025:

- 1. Di aggiudicare, per quanto meglio specificato in premessa, sulla base delle risultanze di gara e delle successive verifiche l'affidamento dei lavori concernenti PNRR -M2C4 INVESTIMENTO 4.2 "INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO NEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CODICE INTERVENTO M2C4-14.2_186. CUP: G28B22005220006 CIG: B64F13F099 alla R.T.I. LOMBARDI EUGENIO SAS - CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO.*
- 2. Di stipulare il contratto di appalto tra il Funzionario tecnico dell'Area 2 delegato del Comune di Sella Giudicarie, nell'esclusivo interesse, in nome e per conto di tale ente, arch. Stefano Libardi e il Rappresentante legale della R.T.I. LOMBARDI EUGENIO SAS - CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO, ing. Mirco Lombardi. come da mandato con procura per associazione temporanea di imprese Repertorio N. 15.857 redatto dal Notaio Gianluca Rosa di Salò registrato a Brescia il 15/05/2025 al n. 24269 serie 1T, di cui al prot.. 5115 dd. 15/05/2025.*

3. Di dare atto che l'importo dell'aggiudicazione risulta già impegnato con la determinazione citata in premessa n.054/2025 del 06/05/2025, alla R.T.I. LOMBARDI EUGENIO SAS - CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO, a fronte di un ribasso del 0,005% (zerovirgolazerozerocinquepercento), è di Euro 4.264.457,25 + IVA (10%) di euro 426.445,72, così per un totale di €. 4.690.902,97.= comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 84.654,48.

Considerato quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 10 dd. 04/02/2025 nella quale si è provveduto ad approvare, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori relativi ai "finanziamenti PNRR - M2C4 investimento 4.2 "interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano del comune di Sella Giudicarie" finanziato dall'unione europea – next generation eu,

1. Di dare atto che la soluzione progettuale proposta è stata verificata e validata, così come emerso dal verbale di verifica in data 31/01/2025 prot. n. 1120 nonché il verbale di validazione pervenuto al protocollo comunale dd. 31/01/2025 prot. 1130 risultando completa in ogni sua parte e definendo i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto. Ogni elemento risulta identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, ed il progetto è corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti e risulta essere sviluppato nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto esecutivo;

2. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di "Finanziamenti PNRR – Missione 2-Componente 4- Investimento 4.2 (Codice M2C4-I4.2_186) "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. CUP: G28B22005220006", come redatto dallo Studio Associato Nexus Associati, depositato in atti in data 28.01.2025 prot. n. 973 e la cui relativa spesa è stanziata alla missione 9 programma 4 titolo 2 macroaggregato 2 capitolo 09042.02.2100 finanziata per euro 5.129.162,30 con contributo PRNN come da decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche n. 667 del 31 ottobre 2024 e la differenza con risorse proprie dell'amministrazione (avanzo di amministrazione) per euro 902.824,87.= per complessivi Euro 6.031.987,17.

3. Di dare atto che l'opera "Finanziamenti PNRR – Missione 2-Componente 4- Investimento 4.2 (Codice M2C4-I4.2_186) "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. CUP: G28B22005220006" di euro 5.409.473,45.= + iva per euro 622.513,72.= e quindi per complessivi euro 6.031.987,17.= è inserita negli strumenti di programmazione del Comune di Sella Giudicarie ed in particolare nel Programma pluriennale delle opere pubbliche – parte prima opere con finanziamenti inserito nel DUP 2024-2026 e 2025-

2027 e la relativa spesa prevista del progetto esecutivo sopra approvato è stanziata nel bilancio di previsione alla missione 9 programma 4 titolo 2 macroaggregato 2 capitolo 09042.02.2100 finanziata per euro 5.129.162,30.= con contributo PRNN come da decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche n. 667 del 31 ottobre 2024 e la differenza con risorse proprie dell'amministrazione (avanzo di amministrazione) per euro 902.824,87.= (di cui euro 280.311,15.= importo rimodulato a carico dell'amministrazione comunale ed euro 622.513,72.= per IVA a carico dell'amministrazione comunale);

Di dare atto che la spesa relativa al presente intervento è finanziata con le seguenti entrate:

Fondi PNRR	euro 5.129.162,30
Fondi propri di bilancio	euro 280.311,15
Fondi propri copertura IVA	euro 622.513,72

Vista quindi la determina 16/2025 dd. 13/02/2025 di approvazione a tutti gli effetti nella quale si prenotava euro 5.725.382,41.=, dando atto che l'importo pari ad €. 306.604,76 risulta già impegnato a carico del bilancio 2024, con determinazioni nn. 84, 115 e 133 come segue: missione 9 programma 4 titolo 2 macroaggregato 2 capitolo 09042.02.2100, finanziato come sopra indicato.

Premesso inoltre quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 11 dd. 11/02/2025:

1. di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, lo schema di convenzione di delega giunta a prot. comunale n. 1264 dd. 05/02/2025 allo svolgimento della gara di appalto dei lavori concernenti PNRR – M2C4 Investimento 4.2 “Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano nel Comune di Sella Giudicarie” finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU codice intervento M2C4-I4.2_186. CUP G28B22005220006, composto da n. 6 articoli, nel testo allegato alla presente per formare parte integrante e sostanziale, autorizzando il Funzionario delegato Area 2 Lavori pubblici e Patrimonio alla sua sottoscrizione e ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie per meglio definire la pratica e nell'impegno della relativa spesa.

2. di delegare, per le motivazioni espresse in premessa, la Comunità delle Giudicarie a svolgere attività di committenza ausiliaria per l'affidamento dei lavori inerenti “Finanziamenti PNRR - M2C4 Investimento 4.2_ 186 “Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. CUP G28B22005220006 ”, come già stabilito nella propria precedente deliberazione n. 10 dd. 04.02.2025, regolando i rapporti nascenti dalla delega stessa tramite convenzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 62 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e art. 30 del D.Lgs. 267/200

3. Preso atto che, la Comunità di Valle per l'attività di committenza svolta richiederà il rimborso di tutte le spese amministrative sostenute compresi gli incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 DLGS 36/2023) al personale impiegato per tale attività, e previsti dalla vigente normativa;

4. di dare atto che, i costi presunti per tale attività risultano già previsti nel quadro economico dell'opera (compresi gli incentivi alle funzioni tecniche al personale impiegato per tale attività (previsti dalla normativa vigente) e spese amministrative, per una spesa presunta pari ad euro 21.000,00 trova giusta copertura alla missione 9 programma 4 titolo 2 macroaggregato 2 capitolo 09042.02.2100 finanziata con avanzo di amministrazione del bilancio di previsione in corso, con risorse derivanti dal contributo PNRR.

Vista determina 020/2025 dd. 13/02/2025 che ha impegnato i fondi previsti pari a €. 21.000,00 a favore della Comunità delle Giudicarie che trovano giusta copertura alla missione 9 programma 4 titolo 2 macroaggregato 2 capitolo 09042.02.2100 del dell'esercizio finanziario del bilancio 2025, finanziati con risorse derivanti dal contributo PNRR.

Vista la determina n. 21/2025 dd. 18/02/2025 ad oggetto: "Finanziamenti PNRR - M2C4 Investimento 4.2_186 "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. CUP: G28B22005220006": autorizzazione all'indizione di una procedura negoziata senza bando, (ai sensi del combinato disposto dell'art. 2ter della L.P. n. 18/2021, dell'art. 48, c. 3, del D.L. n. 77/2021 convertito con L. 108/2021 e degli artt. 50, comma 1, lettera d) e 76 D.LGS. n. 36/2023) sotto soglia europea per l'affidamento dei lavori: approvazione schema di lettera di invito ed atti connessi.

Preso atto che la procedura di gara è stata espletata dalla Comunità delle Giudicarie in nome e per conto del Comune di Sella Giudicarie, precisando che la Società ha agito, mediante la propria Area Appalti e Contratti, come stazione appaltante e centrale di committenza qualificata secondo la normativa statale in materia di qualificazione (art. 62 d.lgs. 36/2023)

Considerato che con lettera prot. 4313 di data 23/04/2025 la Comunità delle Giudicarie comunicava l'esito della procedura ai sensi dell'art. 90, co. 1, del D.Lgs. 36/2023: "come risulta dalle operazioni di gara descritte nei verbali in allegato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione è stata disposta in favore della R.T.I. LOMBARDI EUGENIO SAS - CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO, che ha offerto un ribasso del 0,005%".

A seguito di confronto concorrenziale, i lavori suddetti, sono stati perciò aggiudicati alla R.T.I. LOMBARDI EUGENIO SAS - CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO, con un ribasso del 0,005% (zerovirgolazerozerocinquepercento), per un importo totale di contratto pari a Euro 4.264.457,25.= comprensivo degli oneri per la sicurezza come risulta dal verbale di apertura delle buste.

Precisato che, come risultante dalla comunicazione prot. 4313 dd. 23/04/2025, ai fini della stipulazione del contratto che l'impresa mandataria LOMBARDI EUGENIO SAS e la relativa impresa in avvalimento SALVADORI COSTRUZIONI SRL, e l'impresa mandante CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO con la relativa impresa esecutrice COSTRUZIONI BAZZOLI COLOMBO SRL

Verificato che nella dichiarazione RTI è stato dichiarato che l'impresa Lombardi Eugenio sas assume l'esecuzione della maggior parte delle opere appartenenti alla categoria prevalente OG06, **(quota 82%)** – (L'impresa Lombardi Eugenio sas può assumere la quota di lavori citata in virtù del contratto di avvalimento con l'impresa Salvadori Costruzioni srl); - che il Consorzio Costruttori Trento assume l'esecuzione di parte opere appartenenti alla categoria prevalente OG06, **(quota 18%)**.

IMPRESA CAPOGRUPPO (mandataria): Impresa Lombardi Eugenio s.a.s. Via Mignano 34/f - 25072, Bagolino (BS) C.F. e P.I. : 02140090982 che assume l'esecuzione di parte opere appartenenti alla categoria prevalente OG6 ISCRIZIONE SOA LOMBARDI EUGENIO SAS CATEGORIA OG6 CLASSIFICA III bis (classifica V in virtù del contratto di avvalimento con: IMPRESA AUSILIARIA SALVADORI COSTRUZIONI SRL con sede in STORO (TN) in FRAZIONE DARZO, VIE DELLE FURCHE 14 P.IVA/C.F. 00809220981, ISCRIZIONE SOA SALVADORI COSTRUZIONI SRL CATEGORIA OG6 CLASSIFICA V.

IMPRESA MANDANTE: Consorzio Costruttori Trento Via dei Solteri 74 38121 Trento (TN) C.F. e P.I. : 01541310221 indica impresa consorziata esecutrice dei lavori Impresa Costruzioni e Scavi Bazzoli Colombo Srl Via Nazionale 20 38087 Sella Giudicarie (TN) C.F. e P.I. : 01422100220 che assume l'esecuzione di parte opere appartenenti alla categoria prevalente OG6 ISCRIZIONE SOA CATEGORIA OG6 CLASSIFICA III.

Vista la determina 054/2025 dd. 06/05/2025 in cui si è disposta l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 D.L. 76/2020, a mente del quale per le gare finanziate con fondi PNRR è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara, e dell'art. 17 c. 5 D.Lgs. 36/2023, nonché dell'art. 225 c. 8 del D.Lgs. 36/2023.

1. *Di dare atto che a seguito della lettera prot. 4313 di data 23/04/2025 con la quale la Comunità delle Giudicarie, comunicava l'esito della procedura di gara telematica ad invito avente ad oggetto L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI CONCERNENTI PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 "INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO NEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CODICE INTERVENTO M2C4-14.2_186. CUP: G28B22005220006 CIG: B64F13F099 con aggiudicazione provvisoria al R.T.I. LOMBARDI EUGENIO SAS - CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO.*
2. *Di dare atto che l'importo dell'aggiudicazione alla R.T.I. LOMBARDI EUGENIO SAS - CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO, a fronte di un ribasso del 0,005% (zerovirgolazerozerocinquepercento), è di Euro 4.264.457,25 + IVA (10%) di euro 426.445,72, così per un totale di €. 4.690.902,97.= comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 84.654,48.*
3. *omissis.*
4. *Di impegnare a favore dell' Impresa Lombardi Eugenio s.a.s. Via Mignano 34/f - 25072, Bagolino (BS) C.F. e P.I. : 02140090982, l'importo pari al 82%, e a favore Consorzio Costruttori Trento Via dei Solteri 74 38121 Trento (TN) C.F. e P.I. : 01541310221, l'importo pari al 18% come da dichiarazione ATI, come da tabella allegata:*

		%	iva 10%		totale
LOMBARDI EUGENIO SAS	3.496.854,95 €	82	349.685,49 €		3.846.540,44 €
CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO	767.602,31 €	18	76.760,23 €		844.362,54 €
TOTALE	4.264.457,25 €		426.445,73 €		4.690.902,98 €

5. Di impegnare con il presente provvedimento la cifra totale di Euro 4.690.902,97 suddivisa come da tabella di cui sopra, alla missione 9 programma 4 titolo 2 macroaggregato 2 capitolo 09042.02.2100 finanziata per euro 4.264.457,25.= con contributo PRNN come da decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche n. 667 del 31 ottobre 2024 e la differenza di Euro 426.445,72 relativa all'iva con risorse proprie dell'amministrazione (avanzo di amministrazione);

Considerato che con lettera prot. 5037 dd. 14/05/2025 la Comunità delle Giudicarie comunicava di aver svolto le verifiche di rito sul possesso dei requisiti dichiarati dalle imprese LOMBARDI EUGENIO SAS - CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO con esito positivo

Considerato che in data 05/05/2025, si è provveduto alla consegna anticipata dei lavori, si ritiene quindi, opportuno procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto indicati ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, procedendo alla stipula del relativo contratto

Vista la garanzia fideiussoria definitiva, prescritta con cauzione di EURO 213.222,86 (duecentotredicimiladuecentoventidue//86) a mezzo di garanzia fidejussoria n.00/3114 rilasciata da Cassa Rurale, di cui prot. prot. 5717 dd 03/06/2025.

Visto il mandato con procura per associazione temporanea di imprese Repertorio N. 15.857 redatto dal Notaio Gianluca Rosa di Salò registrato a Brescia il 15/05/2025 al n. 24269 serie 1T, di cui al prot.. 5115 dd. 15/05/2025

CONSIDERATO che i "report di avanzamento dei km distrettualizzati" già comunicati tramite il portale Regis per il Comune di Sella Giudicarie, sono stati trasmessi sulla base di rilievi della rete degli anni 2012-2014 e non sui rilievi effettuati nel corso del periodo fine 2024-inizio 2025, in quanto quest'ultimi dati nel momento di redazione dei report non erano ancora disponibili, è risultato necessario far predisporre dal progettista, nonché direttore dei lavori, Ing. Gianfranco Giovanelli, una prima variante progettuale al progetto esecutivo che identifichi con maggior precisione i distretti previsti nel progetto indicato in oggetto.

ESAMINATI, quindi, gli elaborati della prima variante progettuale per aggiornamento della rete distrettualizzata, dimessi a protocollo comunale con prot.: 5808 dd. 04/06/2025 predisposta dall'ing. Gianfranco Giovanelli e qui di seguito elencati:

- Relazione e Tabella riepilogativa
- Tavola distretti gennaio 25
- Tavola distretti maggio 25
- Tavola raffronto distretti

PRESO ATTO che la presente prima variante progettuale e la relativa modifica dei distretti, così come si legge all'interno della relazione tecnica ed illustrativa di progetto, "non ha comportato rilevanti aumenti delle lunghezze delle reti in quanto l'aggiunta delle condotte relative alle utenze sparse è stata compensata dallo stralcio delle condotte solo di trasporto per le quali si è verificata l'assenza di utenze allacciate".

CONSIDERATO che tali variazioni dei distretti previsti rientrano nell'ambito di intervento della proposta e coincidono con i territori gestiti dal Comune di Sella Giudicarie su cui lo stesso Comune gestisce il servizio idrico integrato.

EVIDENZIATO che le modifiche apportate non alterano in modo sostanziale le caratteristiche idrauliche fondamentali delle reti già oggetto di modellazione, né modificano i parametri strutturali e funzionali che ne hanno determinato il comportamento simulato nella fase di modellazione.

ACCERTATO che la prima variante progettuale all'intervento in oggetto non necessita di ulteriori autorizzazioni, pareri e/o nulla-osta, trattandosi di una mera modifica tecnica.

PRESO ATTO che la presente prima variante progettuale non comporta alcuna modifica dell'importo contrattuale dei lavori affidati al R.T.I. *R.T.I. LOMBARDI EUGENIO SAS - CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO*

RITENUTO, quindi, di procedere all'approvazione della prima variante progettuale relativa all'intervento "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" del Comune di Sella Giudicarie - codice di intervento M2C4-I4.2_186 al fine dell'aggiornamento della rete distrettualizzata, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

Visto il decreto del Sindaco prot.5566 del 31/05/2024 e ss.mm. l'Architetto Stefano Libardi, Funzionario tecnico del Servizio tecnico dell'Area 2 dell'organizzazione amministrativa del Comune, e stata attribuita (rinnovando precedenti attribuzioni) la competenza per tutte le attività manutentive degli immobili, e con l'esercizio della funzione di responsabile, ed in particolare nel Piano esecutivo di gestione, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 05 gennaio 2024, riapprovata con deliberazione nr. 5 del 17 gennaio 2024.

Dato atto che non sussistono in capo al sottoscritto responsabile del procedimento situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in relazione all'affidamento, nonché in relazione all'affidatario, non versando in alcune delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Richiamato l'art. 1, comma 2bis, della l.p. 2/2016, come modificato dalla l.p. n.21/2021, secondo il quale le disposizioni del d.lgs. si applicano laddove manchi una corrispondente previsione nelle norme provinciali applicabili in materia e che ai sensi dell'art 226, comma 5 del dlgs 36/2023 tale rinvio deve intendersi riferito al nuovo codice dei contratti pubblici

Visto l'art. 4 bis della l.p. 2/2016 "Sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici" a mente del quale ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza nell'ambito dei contratti pubblici, le pubblicazioni sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice possono essere assolve con la pubblicazione del collegamento ipertestuale all'osservatorio provinciale dei contratti pubblici.

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28/11/2024, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 e relativi allegati.

Visto il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) approvato con la deliberazione della Giunta comunale nr. 1 del 08/01/2025.

Rilevato che l'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decreto legislativo che contiene molte disposizioni in materia di contabilità che si applicano ora ai Comuni della Provincia di Trento a seguito del rinvio operato al Capo II della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, stabilisce che la gestione di spesa avviene appunto attraverso atti dei responsabili dei servizi in base ad atti denominati determinazioni con i quali disposte le spese ed assunte le relative obbligazioni si impegna la spesa..

Richiamata la L.P. 23/1990 e ss.mm. e relativo regolamento d'attuazione.

Richiamata la L.P. 2 di data 09/03/2016 e ss.mm.

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la contabilità.

Richiamato il vigente Statuto comunale.

Visto l'art. 126 (Funzioni dirigenziali e direttive) del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

DETERMINA

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la prima variante progettuale relativa all'intervento "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" del Comune di Sella Giudicarie - codice di intervento M2C4-I4.2_186 al fine dell'aggiornamento della rete distrettualizzata, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49;
2. Di dare atto che gli elaborati relativi alla prima variante progettuale in argomento, redatti dall'ing. Gianfranco Giovanelli e dimessi a protocollo con prot.: 5808 dd. 04/06/2025, sono i seguenti:
 - Relazione e Tabella riepilogativa
 - Tavola distretti gennaio 25
 - Tavola distretti maggio 25
 - Tavola raffronto distretti
3. Di prendere atto che la presente prima variante progettuale e la relativa modifica dei distretti, così come si legge all'interno della relazione tecnica ed illustrativa di progetto, "non ha comportato rilevanti aumenti delle lunghezze delle reti in quanto l'aggiunta delle condotte relative alle utenze sparse è stata compensata dallo stralcio delle condotte solo di trasporto per le quali si è verificata l'assenza di utenze allacciate";

4. Di dare atto che tali variazioni dei distretti previsti rientrano nell'ambito di intervento della proposta e coincidono con i territori gestiti dal Comune di Sella Giudicarie su cui lo stesso Comune gestisce il servizio idrico integrato;
5. Di evidenziare che le modifiche apportate non alterano in modo sostanziale le caratteristiche idrauliche fondamentali delle reti già oggetto di modellazione, né modificano i parametri strutturali e funzionali che ne hanno determinato il comportamento simulato nella fase di modellazione;
6. Di evidenziare che la variante progettuale in argomento non comporta alcuna modifica dell'importo contrattuale dei lavori contrattuali dei lavori affidati al R.T.I. LOMBARDI EUGENIO SAS - CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO
7. Di trasmettere gli elaborati della prima variante progettuale e la presente deliberazione a: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche; direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva Ing. Gianfranco Giovanelli; alla ditta LOMBARDI EUGENIO SAS in qualità di capigruppo del RTI appaltatrice; ai fini dell'assunzione dei provvedimenti derivanti e conseguenti dall'approvazione della presente determinazione;
8. Di dare atto che, con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del responsabile del procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento agli articoli 7 e 14 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;
9. Che non risulta necessario trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'ufficio finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi del Regolamento di contabilità, poiché la stessa non presenta rilevanza contabile;
10. Di assicurare pubblicità alla presente determinazione secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.
11. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:

ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi del codice del processo amministrativo - D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI DELL'AREA 2

dott. arch. Libardi Stefano

